

Příloha č. 3 Harmonogram prací

Etapa	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11
1. Vytvoření mobilní aplikace	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %						
2. Testování s vybranými uživateli CS			2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %				
3. Instalace mobilní aplikace				2,5 %							
4. Proškolení cílové skupiny (včetně školících materiálů)				5 %	5 %	5 %	5 %				
5. Zajištění provozu a funkčnosti mobilní aplikace, úpravy dle požadavků CS							5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %

Harmonogram prací se odvíjí od okamžiku podpisu smlouvy (M0). Jednotlivé aktivit jsou členěny po měsících s uvedením výše platby z celkové nabídkové ceny.

Zadavatel předpokládá podpis smlouvy s vítězným uchazečem v červenci 2014.