



Oblastní charita Most

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika
TEL: +420 476 11 99 99 , EMAIL: charita@charitamost.cz
IČO: 708 28 920

Projekt: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016630 Podpora pozitivního rozvoje

Krácení doby realizace projektu a dopad na kvalitu realizace a naplnění indikátorů

Projekt, který byl plánovaný na dobu 23 měsíců, by v případě povoleného zkrácení trval pouhý 18 měsíců, a přesto by nedošlo ke snížení identifikátorů, které jsou v projektu plánované. Je pravdou, že pracovníci projektu budou mít omezený čas na zahájení realizace projektu, ale s ohledem na dosud realizované služby ve městě Žatec je možné předpokládat úspěšnou realizaci celého projektu.

V současné chvíli podáváme na krajský úřad Ústeckého kraje žádost o zařazení sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež do rozvojové sítě, na jejímž základě bude službě vydáno pověření k výkonu a služba bude moci být k 1. lednu 2021, okamžitě zprovozněna.

Zkrácení projektu bude mít vliv na intenzitu práce s uživateli na realizaci navazujících aktivit projektu, ale nebude mít vliv na kvalitu a hloubku práce, kterou s uživateli realizujeme.

V rámci projektu je plánováno nabídnutí klíčových pozic pracovníkům, kteří se již na podobných projektech či pozicích osvědčili a jejich dovednosti v práci s cílovou skupinou nejsou na základní úrovni. Také díky tomu bude moci být projekt kvalitně realizován, i pokud bude umožněno jeho zkrácení.

Abychom plně rozvinuly možnosti projektu v případné zkrácené době, zahájili jsme již nyní spolupráci s některými učiteli na Základních školách, kteří podporují myšlenku realizace projektu. Tito budou o službě informovat a nabízet ji v posledních ročnících svých škol a tím pádem se povědomí o realizované službě rozšíří rychleji než depistáží pracovníků v přímé péči. Projekt ve svém počátku počítal s postupným nárůstem zájmu uživatelů a prací v terénu při informování o realizaci služby. Nyní však, s pomocí učitelů, budou moci pracovníci ihned zahájit přímou práci s uživateli služby a depistáž bude prováděna v kratší a méně intenzivní formě s ohledem na přímou práci s účastníky projektu.

Při tvorbě projektu bylo počítáno s pozvolným nárůstem zájmu uživatelů, ale podle našeho rychlého šetření, za pomoci pracovníků služby SAS pro rodiny s dětmi, můžeme předpokládat rychlý nárůst uživatelů o nabízené aktivity již od počátku realizace a to zvláště, pokud budeme o této možnosti informovat ještě v době, před započítáním projektu – s čímž počítáme.

Je pravdou, že zkrácení projektu je určitou překážkou, ale stále je možné projekt, který je ve městě Žatec třeba, uskutečnit a nabídnout adekvátní podporu těm uživatelům, kteří ji využijí ke zlepšení své sociální situace a ke zvládnutí procesu svého dospívání.

Oblastní charita Most

sídlo a doručovací adresa: Františka Malíka 956/16a 43401 Most
<http://www.charitamost.cz>, č.ú. 265611608/0300



Oblastní charita Most

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika

TEL: +420 476 11 99 99 , EMAIL: charita@charitamost.cz

IČO: 708 28 920

Plánovaný harmonogram realizace projektu

Klíčová aktivita 01 - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

2021

leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2022

leden	únor	březen	duben	květen	červen
x	x	x	x	x	x

Aktivita 02 – Ochutnávka pracovních aktivit

2021

leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
			x	x	x			x	x		

2022

leden	únor	březen	duben	květen	červen
		x	x	x	

Aktivita 03 – Klubová setkání mladých rodičů s dětmi

2021

leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
			x	x	x	x	x	x	x	x	x

2022

leden	únor	březen	duben	květen	červen
x	x	x	x	x	x

Aktivita 04 - Tématické workshopy

2021

leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
		x	x	x	x			x	x	x	x

2022

leden	únor	březen	duben	květen	červen
x	x	x	x		

Oblastní charita Most

sídlo a doručovací adresa: Františka Malíka 956/16a 43401 Most

<http://www.charitamost.cz>, č.ú. 265611608/0300



Oblastní charita Most

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika

TEL: +420 476 11 99 99 , EMAIL: charita@charitamost.cz

IČO: 708 28 920

Z přiloženého plánovaného harmonogramu je vidět, že na plánovaných aktivitách je možné, i přes zkrácení doby realizace projektu pracovat adekvátně a naplnit je, s předpokládaným počtem uživatelů.

Z informací ze služeb SAS pro rodiny s dětmi je v rodinách, s nimiž pracují a jejich blízkých kontaktech více než 25 zájemců z věkové cílové skupiny, kteří se o jednotlivé aktivit projektu zajímají a chtějí se jich účastnit.

Realizace projektu, který se zaměřuje na dospívající mládež, je v současné chvíli jednou z věcí, která ve městě Žatec skutečně chybí a je to znát především na nezájmu cílové skupiny nejen o vlastní ekonomickou aktivitu, ale její všeobecný nezájem o dění ve vlastním okolí, městě a společnosti a tento projekt chce začít změnu v jejich smýšlení a chceme se o to pokusit i přes jeho zkrácenou délku.

Rozpočet při případném zkrácení rozpočtu by se snížil v položkách:

- Osobní náklady z původních 3 520 610,- korun na 2 775 260,- korun
- Nákup služeb
 - : nájemné z původních 529 000,- korun na 414 000,- korun
 - : povinné vzdělávání z původních 48 300,- korun na 39 100,- korun

V Mostě dne 22.8.2020

Zpracovala: Michaela Lochmanová

Oblastní charita Most

sídlo a doručovací adresa: Františka Malíka 956/16a 43401 Most

<http://www.charitamost.cz>, č.ú. 265611608/0300



Oblastní charita Most

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika

TEL: +420 476 11 99 99 , EMAIL: charita@charitamost.cz

IČO: 708 28 920

Rozpočet projektu při jeho zkrácené délce

	Jednotková cena	počet jednotek	celková cena
1. Celkové způsobilé výdaje			4 386 450,-
1.1. Přímé náklady			3 509 160,-
1.1.1. Osobní náklady			2 755 260,-
1.1.1.1. Pracovní smlouvy			2 755 260,-
1.1.1.1.1 Vedoucí služby/garant	29 300,-	18	527 400,-
1.1.1.1.2 Sociální pracovník	48 770,-	18	877 860,-
1.1.1.1.3 Prac. v soc. službách	37 500,-	18	675 000,-
1.1.1.1.4 Prac. v soc. službách	37 500,-	18	675 000,-
1.1.1.2 Dohody o pracovní činnosti			0,-
1.1.1.3 Dohody o provedení práce			0,-
1.1.2 Cestovné			0,-
1.1.3 Zařízení a vybavení			300 800,-
1.1.3.1. Investiční výdaje			0
1.1.3.2. Neinvestiční výdaje			300 800,-
1.1.3.2.1. Neodpisovaný nehmotný majetek			0,-
1.1.3.2.2 Neodpisovaný hmotný majetek			300 800,-
1.1.3.2.2.01 Notebook	15 500,-	3	46 500,-
1.1.3.2.2.02 PC sestava klientů	16 000,-	7	112 000,-
1.1.3.2.2.03 Kancelářská ži.	2 500,-	2	7 500,-
1.1.3.2.2.04 Kancelářský stůl kl.	3 300,-	4	13 200,-
1.1.3.2.2.05 Kancelářská sestava	10 900,-	2	21 800,-
1.1.3.2.2.06 Policový systém/regál	3 450,-	4	13 800,-
1.1.3.2.2.07 Multifunkční zařízení	7 300,-	1	7 300,-
1.1.3.2.2.08 Mobilní telefon	2 700,-	2	5 400,-
1.1.3.2.2.09 Dataprojektor	11 500,-	1	11 500,-
1.1.3.2.2.10 Projekční plátno	2 700,-	1	2 700,-
1.1.3.2.2.11 Židle	1 300,-	18	23 400,-
1.1.3.2.2.12 Stůl pro klienty	3 000,-	7	21 000,-
1.1.3.2.2.13 Taburet pro klienty	1 000,-	8	8 000,-
1.1.3.2.2.14 Nízký stolek	1 000,-	1	1 000,-
1.1.3.2.2.15 Fotoaparát	2 400,-	1	2 400,-
1.1.3.2.2.16 CD přehrávač	1 500,-	1	1 500,-
1.1.3.2.2.17 Diktafon	1 800,-	1	1 800,-
1.1.3.2.3 Spotřební materiál			4 500,-
1.1.3.2.3.1. Oborná literatura	4 500,-	1	4 500,-
1.1.3.2.4 Operativní leasing			0,-
1.1.3.2.5 Odpisy majetku			0,-
1.1.4. Nákup služeb			453 100,-
1.1.4.1. Nájemné	23 000,-	18	414 000,-
1.1.4.2. Povinné vzdělávání	2 300,-	17	39 100,-
1.2. Nepřímé náklady 25%			877 290,-

Oblastní charita Most

sídlo a doručovací adresa: Františka Malíka 956/16a 43401 Most

<http://www.charitamost.cz>, č.ú. 265611608/0300